
 
 
 

   

Hyvän sisäilmaston varmistaminen takuuaikana 
 
Takuuaikana merkittävä keino tavoiteltujen sisäilmaolosuhteiden ja rakennuksen 
toimivuuden varmistamiseksi on toisena käyttövuotena tehtävä toimivuustarkastelu. 

Tutkimuksen tausta 
Tiukentuneet energiamääräykset tuovat paksujen eristekerrosten ja aiempaa paremman 
rakennuksen tiiveyden lisäksi monimutkaisempia talotekniikan järjestelmiä, jolloin 
kokonaisuuden hallinta vaikeutuu. Kiireiset aikataulut, monimutkaisten talotekniikan 
järjestelmien työläät säätötyöt sekä riittämätön valvonta johtavat usein siihen, että rakennus ja 
sen järjestelmät eivät toimi täysin suunnitellusti, kun rakennus otetaan käyttöön. Rakennuksen 
jo valmistuttua tarvitaan aktiivisia toimia, jotta rakennuksen toimivuudesta voidaan varmistua 
käyttötilanteessa. Tätä tehtävää varten tässä tutkimuksessa luotiin kirjallisuutta hyödyntäen 
prosessi hyvän sisäilmaston varmistamiseksi rakennuksen takuuaikana. Prosessia noudattamalla 
voidaan varmistaa, että rakennus toimii suunnitellusti ja sen sisäilmaston laatu täyttää sille 
asetetut tavoitteet. Prosessissa pitää myös varmistaa, että rakennus toimii myös tilanteessa, 
joissa rakennusta käytetäänkin joltain osin eri tavalla kuin mikä oli suunnittelun lähtökohtana. 

Tutkimustulokset ja suositukset 
Käyttäjien kouluttamisella rakennuksen käyttöön on vaikutus rakennuksen 
energiatehokkuuteen ja sisäilmastoon. Kun käyttäjät on koulutettu käyttämään rakennuksen 
järjestelmiä, he osaavat säätää mieleisensä työskentelyolot energiatehokkaalla tavalla. 
Käyttökoulutuksella ja selkeillä käyttöohjeilla pystytään myös lisäämään käyttäjien hallinnan 
tunnetta omaan sisäympäristöönsä, millä on positiivinen vaikutus koettuun sisäympäristöön. 
Myös huoltohenkilöstön osaamisella rakennuksen yksilöllisistä ominaisuuksista ja järjestelmistä 
on merkitystä rakennuksen hyvän sisäilmaston varmistamisessa. 

Tutkimuksen tuloksena saatiin prosessikuvaus, jota voi hyödyntää rakennushankkeissa 
takuuaikana hyvän sisäilmaston varmistamiseksi. Takuuaikana merkittävä keino hyvän 
sisäilmaston ja rakennuksen toimivuuden varmistamiseksi on toisena käyttövuotena tehtävä 
toimivuustarkastelu. Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi toimivuustarkastelun kulku ja siihen 
kuuluvat tehtävät sekä niiden sisältö ja tehtäviin osallistujat. 

Prosessin osat ovat jo nykyisin yleisesti tiedossa, mutta tutkimuksen havaintojen perusteella 
monet tehtävät tehdään puutteellisesti tai laiminlyödään kokonaan. Muutoksen prosessin 
käyttöönottoon tulee lähteä rakennushankkeisiin ryhtyviltä. Tilaajan täytyy itse tiedostaa 
prosessin vaiheet sekä vaatia ja valvoa, että ne todella tehdään laadukkaasti. Ensimmäinen keino 
varmistaa hankeosapuolten sitoutuminen prosessin vaiheisiin on, että tehtävät ja niille 
asetettavat vaatimukset huomioidaan urakka- ja suunnittelusopimuksissa ja vaiheiden 
suorittamiset sidotaan maksueriin. Toisaalta sitoutumista voisi vahvistaa myös palkitsemalla 
esimerkiksi käyttökoulutuksen oppimistulosten perusteella. 

 



 

 
          

 
 

Tämä ja muu materiaali saatavissa: 
https://research.tuni.fi/rakennusfysiikka 
 

Toimivuustarkastelu on yksi merkittävimmistä työkaluista hyvän sisäilmaston sekä rakennuksen 
toimivuuden varmistamiseksi takuuaikana. Tarkastelun tuloksien perusteella voidaan tehdä 
korjaavia toimenpiteitä sekä vaatia takuun piiriin kuuluvia korjauksia urakoitsijoilta. Tarkastelun 
havaittiin olevan toimiva työkalu myös hieman pidempään käytössä olleiden rakennusten 
sisäilmaston ja toimivuuden parantamiseen.  

Tarpeenmukaisesti säätyvä ilmanvaihto on energiatehokkaan rakennuksen edellytys.  Se myös 
luo selkeän tarpeen toimivuustarkastelulle. Case-kohteissa havaittiin esimerkiksi, että jo 
uudessakin rakennuksessa mitta-anturit voivat olla rikki tai tarpeenmukaisen ilmanvaihdon 
vyöhykesäädöt pahasti epätasapainossa toimimattomien säätöpeltien takia. 
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Hyvän sisäilmaston varmistaminen -prosess ikuvaus.  Kuvassa esitetään hyvän sisä ilmaston 
varmistamisen prosessi takuuaikana. 


